Ville de Accusé de réception en préfecture
001-210101945-20241209-D20241214-DE

g -Ri i Date de télétransmission : 10/12/2024
JaSSa ns R I 0tt| er Date de réception préfecture : 10/12/2024

Porte de la Dombes et du Beaujolais

DECISION DU MAIRE n°D2024.12.14

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2122-22 ;

Vu la délibération n°2020.07.07 portant délégation du conseil municipal au Maire, en date du
29 juillet 2020 ;

DECIDE

De signer I'avenant n® 2 avec la :
Société INFRACITY de Villeurbanne (69)

Au marché initial de fourniture, installation et maintenance d’un systéme de vidéoprotection
urbaine sur le territoire de la commune.

Cet avenant a pour but de modifier la durée d’exécution du marché qui a notifié le 18
novembre 2022, avec une durée d’exécution initiale de 12 mois soit jusqu’au 27 novembre
2023.

Par cet avenant le délai d’exécution est prorogé jusqu’au 29 décembre 2024.

Aucune incidence financiére sur le marché.

Fait a Jassans-Riottier, le 09 décembre 2024.
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